ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LỘC HÀ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 244 /KH-UBND	*Lộc Hà, ngày 18 tháng11 năm 2026*

KẾ HOẠCH
Triển khai làm bảng biểu, biển tên thôn và hoàn thiện hệ thống thông tin tại nhà văn hóa 15 thôn trên địa bàn xã Lộc Hà

Căn cứ Hướng dẫn số 492/HD-SVHTTDL ngày 12/10/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới hiện đại và thôn đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030;

Thực hiện Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 02/10/2026 của UBND xã Lộc Hà về việc điều chỉnh dự toán chi thường xuyên của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa giải ngân hết trong năm 2025 đã được chuyển nguồn sang năm 2026;

Căn cứ tình hình thực tế hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn trên địa bàn xã sau khi tiến hành sắp xếp thôn trên địa bàn xã Lộc Hà;

Ủy ban nhân dân xã Lộc Hà ban hành Kế hoạch triển khai làm bảng biểu, biển tên thôn và hoàn thiện hệ thống thông tin tại nhà văn hóa 15 thôn trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, tạo diện mạo đồng bộ, khang trang, chính quy cho các nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã.

- Trang bị biển tên nhà văn hóa, các bảng biểu theo hướng dẫn của các sở, ban ngành và các nội dung phục vụ nhân dân cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng nhà văn hóa.

- Tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân nhận biết, tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và sinh hoạt cộng đồng, xây dựng nông thôn mới…

- Góp phần thực hiện phong trào thi đua xây dựng mô hình hay, cách làm hiệu quả phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2026–2030.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất về mẫu mã, kích thước, nội dung, chất liệu và hình thức thể hiện tại 15 nhà văn hóa thôn.

- Nội dung bảng biểu phải ngắn gọn, chính xác, phù hợp với quy định hiện hành và điều kiện thực tế của từng thôn.

- Ưu tiên sử dụng vật liệu bền, đẹp, có khả năng chịu được điều kiện thời tiết ngoài trời, bảo đảm mỹ quan và thời gian sử dụng lâu dài.

- Quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch; thực hiện đầy đủ các thủ tục về tài chính, mua sắm và nghiệm thu theo quy định.

- Tập trung triển khai, hoàn thành toàn bộ việc lắp đặt, bàn giao và nghiệm thu trong tháng 11 năm 2026.

II. NỘI DUNG VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN

1. Phạm vi thực hiện

Triển khai tại 15/15 nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Lộc Hà.

2. Danh mục bảng biểu, biển tên thực hiện

Mỗi nhà văn hóa thôn dự kiến được trang bị 01 bộ bảng biểu thống nhất, gồm:

TT	Nội dung
1	BIỂN TÊN THÔN TRÊN CỔNG NHÀ VĂN HÓA
2	KHUNG TIÊU CHUẨN DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA
3	KHUNG TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THÔN, TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA
4	KHUNG TIÊU CHUẨN GIA ĐÌNH THỂ THAO
5	BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH
6	TRÍCH NỘI QUY TẠI NHÀ VĂN HÓA THÔN
7	TRÍCH HƯƠNG ƯỚC CÁC THÔN
8	TIÊU CHÍ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI
9	TIÊU CHÍ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI HIỆN ĐẠI
10	TIÊU CHÍ THÔN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI HIỆN ĐẠI
11	LUẬT DÂN CHỦ CƠ SỞ

Tổng số dự kiến: 150 bảng biểu trong nhà văn hóa, biển tên cho 15 nhà văn hóa thôn đặt trước cổng nhà văn hóa.

3. Yêu cầu về mẫu mã và nội dung

Biển tên nhà văn hóa: Thiết kế thống nhất, thể hiện rõ tên Nhà văn hóa thôn, tên thôn; bảo đảm trang trọng, dễ nhận biết.

Nội dung các bảng biểu trong nhà văn hóa phải thực hiện theo hướng dẫn của các sở ban ngành và UBND xã theo quy định.

Mẫu thiết kế, nội dung, kích thước và chất liệu cụ thể được Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp cùng các thôn tham mưu UBND xã thống nhất trước khi làm.

III. DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 được chuyển nguồn sang năm 2026 được điều chỉnh tại Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 02/10/2026 của UBND xã Lộc Hà.

Tổng số kinh phí điều chỉnh tại Quyết định: 200.000.000 đồng *(bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn).*

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Thời gian thực hiện: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết ngày 30/11/2026 hoàn thành việc nghiệm thu, ban giao và thanh toán.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa - Xã hội

Chủ trì tham mưu UBND xã triển khai thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các thôn khảo sát hiện trạng, thống kê số lượng, vị trí lắp đặt và nhu cầu thực tế.

Xây dựng mẫu thiết kế thống nhất đối với bảng biểu trong nhà văn hóa, bảng tên của các thôn.

Kiểm tra, rà soát nội dung thể hiện trên các bảng biểu, bảo đảm chính xác, phù hợp với quy định và đặc điểm của từng thôn.

Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện; phối hợp kiểm tra chất lượng, số lượng sản phẩm và tổ chức nghiệm thu, bàn giao.

Tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu UBND xã báo cáo theo quy định.

2. Phòng Kinh tế

Chủ trì kiểm tra, rà soát nguồn kinh phí được giao, khả năng cân đối và nội dung chi theo Quyết định số 1996/QĐ-UBND.

Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội hoàn thiện dự toán kinh phí, tham mưu UBND xã phê duyệt theo thẩm quyền.

Hướng dẫn, thực hiện các thủ tục mua sắm, lựa chọn đơn vị cung cấp, thanh toán và quyết toán kinh phí theo quy định.

Kiểm tra việc sử dụng kinh phí bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

3. Văn phòng HĐND và UBND

Hướng dẫn, thực hiện các thủ tục mua sắm, lựa chọn đơn vị cung cấp, thanh toán và quyết toán kinh phí theo quy định.

Phối hợp với phòng Văn hóa – Xã hội làm các hồ sơ thủ tục thanh quyết toán nguồn khi công việc đã hoàn thành.

4. Ban cán sự các thôn

Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội khảo sát, cung cấp chính xác tên thôn, hiện trạng nhà văn hóa, vị trí lắp đặt và các thông tin cần thiết.

Chuẩn bị mặt bằng, vị trí lắp đặt, phối hợp với đơn vị thi công trong quá trình vận chuyển, lắp đặt.

Kiểm tra nội dung, số lượng sản phẩm được bàn giao; phối hợp nghiệm thu và quản lý, bảo quản các bảng biểu, biển tên sau khi đưa vào sử dụng.

5. Đơn vị cung cấp, thi công

Tiến hành làm các bảng biểu, biển tên đúng mẫu thiết kế, kích thước, chất liệu và nội dung đã được phê duyệt.

Bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn trong quá trình vận chuyển và lắp đặt.

Phối hợp với UBND xã và các thôn kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao đầy đủ sản phẩm và hồ sơ có liên quan.

Trên đây là Kế hoạch triển khai làm bảng biểu, biển tên thôn và hoàn thiện hệ thống thông tin tại nhà văn hóa 15 thôn trên địa bàn xã Lộc Hà. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và các thôn nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ hoàn thành trong tháng 11 năm 2026./.

Nơi nhận:
- TTr Đảng ủy; HĐND xã;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND xã;
- Các phòng chuyên môn xã;
- Các thôn trên đại bàn xã;
- Lưu: VT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Hân